
Gemeinderat vom 05.20.2021 
 
Gebäude Josef-Dering-Grundschule und Rathaus: 

1. Präsentation der Studie des Planungsbüros MTM-Plan GmbH 

2. Getrennte Betrachtung Photovoltaik- und Wärmeversorgunganlagen 

3. Beauftragung Studie Wärmeversorgungsanlage 

Herr Scheurer, MTM-Plan GmbH, erläutert dem Gemeinderat die Studie zur PV Anlage und 
Umrüstung Wärme Rathaus Eichenau und Josef-Dering-Schule. Der Gemeinderat nahm  
die Studie zur Kenntnis. Auf Basis der Studie sind die weiteren Planungsschritte zu erbringen. 
Zur weiteren Behandlung verwies er die Sache an die Kommission Energetisches 
Sanierungskonzept mit der Bitte, eine Empfehlung vorzubereiten, wie mit dem 
Gesamtkomplex weiter verfahren werden soll. (19: 0 Stimmen) 
 

Antrag auf isolierte Befreiung zur Aufstellung eines Swim-Spa-Pools, Eisvogelweg 1, FlNr. 

1850/85 

Der Gemeinderat befürwortet den Antrag auf isolierte Befreiung für die Aufstellung eines 
Schwim-Spa-Pools auf dem Grundstück FlNr. 1850/85, Eisvogelweg 1. Die erforderliche 
isolierte Befreiung bezüglich Überschreitung der höchstzulässigen Gesamtfläche für 
Nebenanlagen wird erteilt. (21:0 Stimmen) 
 
Beauftragung von Nachträgen bei der Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen 

Ganztagsschule (OGTS) 

Zur Fortführung des Projekts „Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen 
Ganztagsschule“ ist die Beauftragung von Nachträgen erforderlich. Dies betrifft die 
Gewerke Sanitär, Heizungsbau, Elektrotechnik, Lüftungsanlagen und Baumeister. Der 
Gemeinderat beauftragte Nachtragsleistungen für das Gewerk Sanitär mit Gesamtkosten 
von 37.145,84 €. Die Auftragssumme der Sanitärfirma erhöht sich von 274.283,67 € auf 
311.429,51 €. Er beauftragte Nachtragsleistungen für das Gewerk Elektro der OGTS mit  
Gesamtkosten von 42.197,05 €. Die Auftragssumme der Elektrofirma erhöht sich von 
394.837,12 € auf 437.034,17 €. Er beauftragte Nachtragsleistungen für das Gewerk Elektro 
(Turnhalle, Versammlungsstätte) mit Gesamtkosten von 14.619,95 €. Die Auftragssumme 
der Elektrofirma erhöht sich von 28.561,84 € auf 43.181,79 €. Schließlich beauftragte er 
Nachtragsleistungen für das Gewerk Lüftung mit Gesamtkosten von 89.376,05 €. Die 
Auftragssumme der Lüftungsfirma erhöht sich von 330.327,44 € auf 419.703,49 €.  (21:0 
Stimmen) 
 
Anstehende Umstrukturierungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen und 

Beauftragung einer Konzepterstellung für die Starzelbachschule mit Nebengebäude und 

Turnhalle  

Im Zuge anstehender Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Altbestand der Starzelbachschule 
mit Turnhalle ist eine gesamtheitliche Betrachtung aller Maßnahmen erforderlich. Teilweise 
beeinflussen sich erforderliche Maßnahmen gegenseitig und müssen - wenn auch zeitlich 
unabhängig voneinander ausgeführt – miteinander geplant werden. Dies ist erforderlich, 
um Kosten zu sparen, die Einschränkungen des Schulbetriebs während der Bauzeit gering 
zu halten, Synergieeffekte zu nutzen und Planungssicherheit zu erhalten. Eine 
gesamtheitliche Betrachtung ist erforderlich, um die Auswirkungen der Maßnahmen in 
Schulhauptgebäude, insbesondere bei Lüftungsanlagen, Flachdachsanierung, 



Umgestaltungen im Innenbereich durch Nutzungsverlagerungen, Raumakustik in 
Klassenräumen und Aula, Beleuchtung in Klassenräumen und Fluren, WLAN- und- IT-
Infrastruktur und anstehende Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen (z.B. Bodenbeläge), 
in der Turnhalle, insbesondere bei energetischen Sanierungsmaßnahmen an Fassade und 
Dach, statischer Ertüchtigung der Dachfläche, Innenmaßnahmen (z.B. abgehängter Decke, 
Prallwänden, Geräteraumtoren, usw.) und Hallenbeleuchtung und in den Nebengebäuden 
Mittagstischbereich, insbesondere bei der Umgestaltung nach Umzug AWO, der Anpassung 
neuer Nutzung und dem Rückbau der Traforäume sowie im 
Pfefferminzmuseum/Hausmeistertrakt, insbesondere bei  der Überplanung der Wohnung 
und der Flachdachsanierung abschätzen zu können. Der Gemeinderat ermächtigte den 
Ersten Bürgermeister, eine Konzeptstudie in Auftrag zu geben, um die anstehende 
Umstrukturierungs-,  Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in Einklang zu 
bringen sowie Prioritäten setzen zu können. (22:0 Stimmen) 
 
Terminvorschlag für die Neuwahl des Ersten Bürgermeisters der Gemeinde Eichenau im 

Kalenderjahr 2022 

Der Gemeinderat bittet die Rechtsaufsichtsbehörde, den Wahltermin für die Wahl der Ersten 
Bürgermeisterin / des Ersten Bürgermeisters der Gemeinde Eichenau im Kalenderjahr 2022 
auf Sonntag, 26. Juni 2022, festzulegen.  (20:0 Stimmen) 
 
Förderung und Bedarfsanerkennung der Großtagespflege Wiesenhopser des Trägers 

A:Kitz nach Art. 20a BayKiBiG  
Der Gemeinderat stimmte der einrichtungsähnlichen Förderung und Bedarfsanerkennung 
für die neue Adresse in der Hauptstraße 13 mit Beteiligung der Gemeinde Eichenau gem. 
Art. 20a BayKiBiG zu. (20:0 Stimmen) 

 


